

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

ANEXO I - C

Objeto: Contratação de Consultoria Especializada na Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia para as obras de Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Creches, ginásios e quadras poliesportivas, Miniestádio, Unidades de Saúde, Prédios Públicos, urbanização e infraestrutura no município de Paripueira, Estado de Alagoas.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	PROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS	R\$ 430.528,90	13,35													223.875,03
				51.663,47	12,00	34.442,31	8,00	34.442,31	8,00	34.442,31	8,00	34.442,31	8,00	34.442,31	8,00	
2.0	PROJETOS PARA EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS	R\$ 199.686,43	6,19													103.836,94
				23.962,37	12,00	15.974,91	8,00	15.974,91	8,00	15.974,91	8,00	15.974,91	8,00	15.974,91	8,00	
3.0	PROJETOS PARA MINIESTÁDIO	R\$ 124.420,88	3,86													64.698,86
				14.930,51	12,00	9.953,67	8,00	9.953,67	8,00	9.953,67	8,00	9.953,67	8,00	9.953,67	8,00	
4.0	PROJETOS PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 168.025,44	5,21													87.373,23
				20.163,05	12,00	13.442,04	8,00	13.442,04	8,00	13.442,04	8,00	13.442,04	8,00	13.442,04	8,00	
5.0	PROJETOS PARA EDIFICIOS HOSPITALARES (POSTOS DE SAÚDE)	R\$ 242.587,83	7,52													126.145,67
				29.110,54	12,00	19.407,03	8,00	19.407,03	8,00	19.407,03	8,00	19.407,03	8,00	19.407,03	8,00	
6.0	PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	R\$ 163.859,52	5,08													85.206,95
				19.663,14	12,00	13.108,76	8,00	13.108,76	8,00	13.108,76	8,00	13.108,76	8,00	13.108,76	8,00	
7.0	PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	R\$ 826.013,57	25,62													429.527,06
				99.121,63	12,00	66.081,09	8,00	66.081,09	8,00	66.081,09	8,00	66.081,09	8,00	66.081,09	8,00	
8.0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 682.279,58	21,16													354.785,38
				81.873,55	12,00	54.582,37	8,00	54.582,37	8,00	54.582,37	8,00	54.582,37	8,00	54.582,37	8,00	
9.0	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS	R\$ 386.575,92	11,99													201.019,48
				46.389,11	12,00	30.926,07	8,00	30.926,07	8,00	30.926,07	8,00	30.926,07	8,00	30.926,07	8,00	
TOTAL SIMPLES		3.223.978,07	100,00	386.877,37	12,00%	257.918,25	8,00%	257.918,25	8,00%	257.918,25	8,00%	257.918,25	8,00%	257.918,25	8,00%	1.676.468,60
TOTAL ACUMULADO		3.223.978,07	100,00	386.877,37	12,00%	644.795,61	20,00%	902.713,86	28,00%	1.160.632,11	36,00%	1.418.550,35	44,00%	1.676.468,60	52,00%	

SERVIÇO				7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	PROJETOS PARA EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS	R\$ 430.528,90	13,35													430.528,90
				34.442,31	8,00	34.442,31	8,00	34.442,31	8,00	34.442,31	8,00	34.442,31	8,00	34.442,31	8,00	
2.0	PROJETOS PARA EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS	R\$ 199.686,43	6,19													199.686,43
				15.974,91	8,00	15.974,91	8,00	15.974,91	8,00	15.974,91	8,00	15.974,91	8,00	15.974,91	8,00	
3.0	PROJETOS PARA MINIESTÁDIO	R\$ 124.420,88	3,86													124.420,88
				9.953,67	8,00	9.953,67	8,00	9.953,67	8,00	9.953,67	8,00	9.953,67	8,00	9.953,67	8,00	
4.0	PROJETOS PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 168.025,44	5,21													168.025,44
				13.442,04	8,00	13.442,04	8,00	13.442,04	8,00	13.442,04	8,00	13.442,04	8,00	13.442,04	8,00	
5.0	PROJETOS PARA EDIFÍCIOS HOSPITALARES (POSTOS DE SAÚDE)	R\$ 242.587,83	7,52													242.587,83
				19.407,03	8,00	19.407,03	8,00	19.407,03	8,00	19.407,03	8,00	19.407,03	8,00	19.407,03	8,00	
6.0	PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	R\$ 163.859,52	5,08													163.859,52
				13.108,76	8,00	13.108,76	8,00	13.108,76	8,00	13.108,76	8,00	13.108,76	8,00	13.108,76	8,00	
7.0	PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	R\$ 826.013,57	25,62													826.013,57
				66.081,09	8,00	66.081,09	8,00	66.081,09	8,00	66.081,09	8,00	66.081,09	8,00	66.081,09	8,00	
8.0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 682.279,58	21,16													682.279,58
				54.582,37	8,00	54.582,37	8,00	54.582,37	8,00	54.582,37	8,00	54.582,37	8,00	54.582,37	8,00	
7.0	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS	R\$ 386.575,92	11,99													386.575,92
				30.926,07	8,00	30.926,07	8,00	30.926,07	8,00	30.926,07	8,00	30.926,07	8,00	30.926,07	8,00	
TOTAL SIMPLES		3.223.978,07	100,00	257.918,25	8,00%	257.918,25	8,00%	257.918,25	8,00%	257.918,25	8,00%	257.918,25	8,00%	257.918,25	8,00%	3.223.978,07
TOTAL ACUMULADO		3.223.978,07	100,00	1.934.386,84	60,00%	2.192.305,09	68,00%	2.450.223,33	76,00%	2.708.141,58	84,00%	2.966.059,82	92,00%	3.223.978,07	100,00%	