ANEXO 2

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVICO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO VALOR %
10 Escola Municipal de ensino R$ 37.44828 714
fundamental D Pedro | ' ' 5.617,24 5.617,24 15,00 561724 | 15,00 561724 | 15,00 561724 | 15,00 9.362,07 25,00 37.448,28
Escola municipal de ensino Dr.
2.0 >nsino. R$  67.379,34 12,85
Pedro Adolfo Marrtins Reis 10.106,90 10.106,90 10.106,90 10.106,90 10.106,90 16.844,84 25,00 67.379,34
Escola Municipal de Ensino
3.0 Fundamental Alfredo Leando | R$ 13.917,96 2,65
Neto 2.087,69 2.087,69 15,00 2.087,69 | 15,00 2.087,69 | 15,00 2.087,69 347949 | 2500  13.917.96
4.0 |Costrugéo Escola 12 salas R$ 86.158,80 16,43 86.158,80
12.923,82 12.923,82 15,00 12.923.82 | 15,00 12.92382 | 15,00 12.923,82 21.539,70 25,00
5.0 [Construcéo Escola 15 salas R$ 172.317,60 32,86 172.317,60
25.847,64 25.847,64 15,00 25.847,64 | 15,00 25.847,64 | 15,00 25.847,64 43.079,40 25,00
6.0 [Complexo Esportivo R$ 56.472,20 10,77 56.472,20
8.470,83 15,00 8.470,83 15,00 8.470,83 | 15,00 8.470,83 [ 15,00 8.470,83 | 15,00 14.118,05 25,00
7.0 |Telecentro biblioteca R$ 13.128,96 2,50 13.128,96
1.969,34 15,00 1.969,34 15,00 1.969,34 | 15,00 1.969,34 | 15,00 1.969,34 | 15,00 3.282,24 25,00
8.0 |Ginasio Poliesportivo R$ 53.563,63 10,21 53.563,63
8.034,54 15,00 8.034,54 15,00 8.034,54 [ 15,00 8.034,54 | 15,00 8.03454 [ 15,00 13.390,91 25,00
9.0 [Quadra poliesportiva R$ 24.086,59 4,59 24.086,59
3.612,99 15,00 3.612,99 15,00 361299 [ 15,00 361299 [ 15,00 361299 [ 15,00 6.021,65 25,00
TOTAL SIMPLES 524.47336 [ 100,00 78.671,00 |  1500%| 78.671,00 15,00% 78.671,00 | 15,00% 78.671,00 | 15,00% 7867100 | 1500%) 13111834 | 2500%| ...
TOTAL ACUMULADO 524.473,36 | 100,00 78.671,00 |  1500%| 157.342,01 | 30,00% 236.013,01 | 45,00% 314.684,02 | 60,00% 393.355,02 | 75,00% 524.473,36 | 100,00% o




